

15 mei 2025

Inleiding

Op basis van het Masterplan Romeins Verleden (april 2024) en de meerjarenbegroting is het Jaarplan 2025 tot stand gekomen. Omdat dit het eerste startjaar betreft, wordt het jaarplan pas in de loop van 2025 vastgesteld. Het Masterplan omvat minimaal een periode van 8 jaar, waarbij nu voor vier jaar financiering voor de basisinfrastructuur is gevonden. Dat betekent dat niet alle doelstellingen of projecten van het Masterplan in de eerste jaren gereed moet komen. Hiervoor zal een meerjarenuitvoeringsagenda opgesteld worden in dit startjaar.

Overzicht

nr.	omschrijving
1	Opzetten projectteam met meerjarenuitvoeringsprogramma
2	Ontwikkeling marketing- en communicatiestrategie
3	Opzet educatieprogramma
4	Ontwikkeling en beheer Romeinenfonds
5	Vorbereiding Interreg aanvraag
6	Kennismakingsronde bestuurders en eigenaren iconlocaties
7	Romeinenfestival
8	Ontwikkeling nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden
9	Regie en faciliteren ontwikkeling clusters en recreatief aanbod
10	Gebiedsontwikkelingen clusters in kaart brengen en adviseren
11	Fondsenwerving
12	Organisatie (stuurgroep en begeleidingsgroep, team Ontspannen regio, evaluatie en jaarplan, penvoerder)

PM = Programmamanager

Team = Projectteam bij Erfgoed Gelderland

Opdracht 2025.1

Inrichten projectteam en programma/agenda		Start	Eind
		01-01-2025	31-05-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming begeleidingscie	Projectleiding nvt
		Overige kosten	Budget
		n.v.t.	€ 80.000
Aanleiding en toelichting opdracht			
<p>Conform SOK Romeinen in Gelderland wordt een projectteam voor het programmateam gefaciliteerd door Erfgoed Gelderland. Bij de start van de samenwerkingsovereenkomst is de subsidieregeling van de penvoerder (gemeente Nijmegen) in de maak. De werving en selectie van teamleden gebeurt in samenwerking met Erfgoed Gelderland. In eerste instantie zal binnen het eigen netwerk gezocht worden. Voor een helder kader en het formuleren van taakvelden en doelstellingen wordt in de eerste helft van 2025 ook een meerjarenuitvoeringsprogramma- en agenda met het projectteam uitgewerkt.</p>			
Omschrijving eindresultaat/eindproduct			
<ul style="list-style-type: none"> Subsidieregeling faciliteren projectteam Romeinen in Gelderland vastgesteld door College Nijmegen (april) Per 1 mei is een projectteam van 1,2/1,4 fte operationeel. Voor de periode 2026-2028 wordt een meerjarenuitvoeringsprogramma en –agenda opgesteld en vastgesteld door de Stuurgroep in november 2025. 			
Afspraken over voortgang en planning			
<ul style="list-style-type: none"> Gedurende het jaar heeft de programmamanager maandelijks structureel overleg met het projectteam en met de individuele leden van dit team. Twee keer per jaar wordt met management van Erfgoed Gelderland voortgang besproken. De Ambtelijke Begeleidingscommissie is vier keer per jaar in overleg met programmamanager en hier vindt afstemming plaats over jaarplan en uitvoeringsprogramma- en agenda. 			
Risico's en begrenzing van de opdracht			
<p>De uiteindelijke startdatum van het team is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaten. Niet alle onderdelen en aanbevelingen uit het Masterplan kunnen in één keer opgepakt worden, dus zal in de meerjarenuitvoeringsprogramma en -agenda uitgewerkt worden welke onderdelen eerst worden opgepakt en welke doorschuiven of verspreid worden over meerdere jaren.</p>			
Evaluatie			
<p>De voortgang en het functioneren zal jaarlijks voorafgaand aan de evaluatie van de subsidie aan Erfgoed Gelderland plaatsvinden.</p>			

Opdracht 2025.2

Ontwikkeling marketing- en communicatiestrategie		Start	Eind
		01-06-2025	31-12-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming begeleidingscie	projectleiding Heel projectteam
		Overige kosten	Budget
			€ 50.000
Aanleiding en toelichting opdracht			

Om de beoogde doelgroepen (avontuurzoeker, plezierzoeker en inzichtzoeker) daadwerkelijk te bereiken zijn er naast fysieke ontwikkelingen, aanbod en programmering ook een herkenbaar merk en een goede communicatiestrategie nodig. Dit geldt voor nieuwe bezoekers, maar ook voor de eigen inwoners. In de opdracht wordt meegenomen dat het digitale platform (Romeinse wegenkaart) wordt gelanceerd.

Hiertoe wordt een offerteverzoek uitgezet bij verschillende partijen, waarbij mogelijk een aanbestedingstraject nodig is.

Omschrijving eindresultaat/eindproduct

- Ontwikkeling sterk merk met branding strategie (vertaling naar zichtbare uitingen)
- Marketing- en communicatiestrategie
- Indien bovenstaande al gereed, kan gestart worden met inzet communicatiemiddelen
- Strategie voor lancering Romeins digitaal platform Gelderland

Afspraken over voortgang en planning

- In de opdrachtomschrijving komt voortgang en planning inzichtelijk gemaakt

Risico's en begrenzing van de opdracht

De huisstijl, indien van toepassing, zal moeten zijn afgestemd met de NLS en andere merken en communicatielijnen in de regio en clusters.

Evaluatie

In 2026

Opdracht 2025.3

Opzet educatieprogramma		Start	Eind
			-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming	projectleiding
		begeleidingscie	nvt
		Overige kosten	Budget
		n.v.t.	€
Aanleiding en toelichting opdracht			
<p>Publiekseducatie is nodig om bezoekers en bewoners mee te nemen in het brede verhaal over de Romeinen in Gelderland en in de context van de wereldgeschiedenis en hedendaagse maatschappij. Om versnippering tegen te gaan en om bewoners bewust te maken van het grotere geheel buiten de lokale clusters zal het programmateam educatieprojecten in samenwerking met de ervaren en bestaande educatiemedewerkers van de instellingen (musea) inventariseren en verbinden.</p>			

Omschrijving eindresultaat/eindproduct
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie educatieve projecten over Romeinen en/of archeologie en/of Unesco in Gelderland • Voorstel voor verbinding en overkoepelende aanpak in verschillende leerlijnen. • Coördinatie en oprichting denktank voor publiekseducatie buiten de museale context.
Afspraken over voortgang en planning
<ul style="list-style-type: none"> • De denktank zal dit jaar een startbijeenkomst kennen.
Risico's en begrenzing van de opdracht
Pas vanaf 2026 kan budget gereserveerd worden om uitvoering te geven aan voorstellen voor verbinding of een overkoepelend educatieproject.
Evaluatie
Op basis van de inventarisatie wordt bepaald of vanaf 2026 een gezamenlijk educatieproject wordt ingezet.

Opdracht 2025.4

Ontwikkeling en beheer Romeinenfonds		Start	Eind
		01-06-2025	01-10-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming	projectleiding
		begeleidingscie	Teamlid 1
Te besteden uren	Inzet capaciteit	Overige kosten	Budget
		n.v.t.	€ 20.000
Aanleiding en toelichting opdracht			
<p>Kleine en laagdrempelige initiatieven van instellingen, vrijwilligers of ondernemers die een bijdrage willen doen aan de onderdompeling in de Romeinse beleving, hebben momenteel maar in zeer beperkte mate toegang tot middelen daarvoor. Een stimuleringsfonds, het Gelderse Romeinenfonds, kan daarbij uitkomst bieden. Een initiatiefnemer kan met een bedrag van maximaal 5000 een belevingskenmerk financieren of doorontwikkelen. Het projectteam kan ondersteuning bieden in advisering en realisatie. In 2025 wordt de regeling ontwikkeld en vanaf de zomer zal een beroep op het fonds mogelijk zijn. Bij de ontwikkeling wordt ook een inventarisatie gemaakt van andere (cultuur- en erfgoed)fondsen en wordt een adviescommissie ingesteld.</p>			
Omschrijving eindresultaat/eindproduct			
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling subsidieregeling Romeinenfonds, incl. Beoordelingskader en adviescommissie. • Communicatieplan opstellen Romeinenfonds • Uitvoering realiseren 			

<ul style="list-style-type: none"> • Winnaar workshop van het GMR Regiocongres 2025 Orientalis met uitwerking van de verbeelding aquaduct ondersteunen.
Afspraken over voortgang en planning
<ul style="list-style-type: none"> • Vanaf de zomer moet de regeling operationeel zijn. • De programmamanager monitort de aanvragen.
Risico's en begrenzing van de opdracht
Wanneer de pot leeg is, is volgend jaar weer budget beschikbaar.
Evaluatie
Aan het eind van elk loopjaar wordt bepaald wat de effectiviteit van de verleende subsidie is en wordt het bedrag voor het nieuwe loopjaar door de Stuurgroep vastgelegd.

Opdracht 2025.5

Vorbereiding Interreg A aanvraag	Start	Eind
	okt-2024	01-10-2025
Verantwoordelijke: programmamanager	Inhoudelijke afstemming	projectleiding
	begeleidingscie	nvt
	Overige kosten	Budget
		€ 10.000
Aanleiding en toelichting opdracht		
<p>Op advies van de Euregio zelf is in najaar 2024 een verkenning gedaan van de potentie van een Interreg aanvraag voor publieksbeleving en samenwerking op de Romeinen. In januari is met diverse partners verkend of er project ideeën en cofinanciering beschikbaar zijn om nog in juni 2025 met een conceptaanvraag te komen. Omdat de aanvraag kansrijk lijkt en de doelstellingen van het Masterplan voor de komende vier jaar daarmee voor een groot deel te realiseren zijn, wordt het eerste deel van 2025 intensief ingezet door de programmamanager op de voorbereiding van de aanvraag.</p>		
Omschrijving eindresultaat/eindproduct		
<ul style="list-style-type: none"> • Leadpartner aangewezen • Nederlandse en Duitse partners bevestigd • Projectaanvraag ingediend in september 		
Afspraken over voortgang en planning		
<ul style="list-style-type: none"> • April alle partners samenbrengen • Juni aanvraag in concept definitief • September definitieve aanvraag indienen 		

<ul style="list-style-type: none"> • November uitslag • December voorbereiding op start in februari 2026
Risico's en begrenzing van de opdracht
De inzet ten behoeve van de aanvraag is groot, net als de teleurstelling als deze niet gehonoreerd wordt. Desondanks zorgt de inzet voor verbinding, afstemming en productontwikkeling. Voor de voorbereidende kosten kan een bijdrage van maximaal 35000 worden aangevraagd, dus de inzet van een externe schrijver van het projectplan valt onder de mogelijkheden. Risico is wel dat deze investering verloren gaat, wanneer de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Indien de aanvraag in 2025 niet wordt goedgekeurd, kan een aangepaste aanvraag in 2026 volgen, maar de uitvoeringstijd is dan met een jaar verkort.
Evaluatie

Opdracht 2025.6

Kennismakingsronde bestuurders en eigenaren icoonlocaties	Start	Eind
	zomer-2025	eind-2025 ev
Verantwoordelijke: programmamanager	Inhoudelijke afstemming	projectleiding
	begeleidingscie	nvt
	Overige kosten	Budget
	n.v.t.	€
Aanleiding en toelichting opdracht		
Gemeentelijke bestuurders, publieksgerichte instellingen met collecties en eigenaren van icoonplekken en buitenpoorten zullen geënthousiasmeerd moeten worden om bij te dragen met middelen, beleving en randprogrammering. In het Masterplan en de SOK staat dit specifiek als taak voor de programmamanager omschreven. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten, musea, culturele partners, terreinbeheerders en overkoepelende organisaties van ondernemers. Soms kan een kennismaking in groepsverband plaatsvinden.		
Omschrijving eindresultaat/eindproduct		
<ul style="list-style-type: none"> • Per maand twee kennismakingsgesprekken • Zicht op partners in en inhoud van convenant Romeinen in Gelderland 		
Afspraken over voortgang en planning		
<ul style="list-style-type: none"> • De planning van de gesprekken wordt strategisch afgestemd op koppelkansen. 		
Risico's en begrenzing van de opdracht		
De aankomende gemeenteraadsverkiezingen kunnen een verschuiving bieden.		

Evaluatie

Opdracht 2025.7

Romeinenfestival		Start	Eind
		01-08-2025	31-12-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming	projectleiding
		begeleidingscie	Teamlid 1 en 2
Te besteden uren	Inzet capaciteit	Overige kosten	Budget
		n.v.t.	€ 10.000
Aanleiding en toelichting opdracht			
<p>Afgelopen twee jaar is een succesvol Romeinenfestival georganiseerd door de gemeente Overbetuwe in Elst en ook in 2025 wordt dit evenement gehouden in oktober. Ook in andere jaren en op andere plekken zijn vaker evenementen met een Romeins karakter georganiseerd. In het Masterplan Romeins Verleden is opgenomen dat een in locatie roulerend festival de meest duurzame vorm is om een dergelijk evenement ook voor langere tijd levendig en aantrekkelijk te houden. Bovendien komt op die manier gedurende de looptijd van het Masterplan (minimaal 8 jaar) elk benoemd cluster een keer aan bod. Zo spreiden we kansen en kosten. Het projectteam staat ter beschikking voor de organisatie van dit evenement en zal ten behoeve daarvan een format ontwikkelen en evalueren voor de komende jaren. De programmamanager zal elk jaar de volgende locatie zoeken en partnerfinanciering vinden.</p>			
Omschrijving eindresultaat/eindproduct			
<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering Romeinenfestival Elst • Ontwikkeling Format Romeinenfestival • Aankondiging Romeinenfestival 2026 			
Afspraken over voortgang en planning			
<ul style="list-style-type: none"> • Voortgang wordt in de verschillende overleggen gemaakt. • De locatie van het volgende jaar wordt vastgelegd in het betreffende jaarplan en dus vastgesteld door de Stuurgroep. 			
Risico's en begrenzing van de opdracht			
<p>De gemeente van de gekozen locatie is medeverantwoordelijk voor de financiering. De grootte van het evenement hangt daar ook mee samen.</p>			
Evaluatie			
<p>Jaarlijks worden best practices toegevoegd aan het format.</p>			

Opdracht 2025.8

Ontwikkeling nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden		Start	Eind
		01-01-2025	31-12-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming	projectleiding
		Adviesgroep NK Romeins Verleden	nvt
		Externe kosten	Budget
		€ 45.000	€ 10.000
Aanleiding en toelichting opdracht			
<p>In het Masterplan Romeins Verleden waar het programmateam uitvoering aan geeft, is opgenomen dat de wetenschappelijke pijler van onderzoek en kennisontsluiting ontwikkeld moet worden. Voorgesteld is om een Nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden op te richten, met vestigingslocatie in Museum Kam te Nijmegen. Hiervoor is in 2024 een Strategische Alliantie opgericht. In januari 2025 wordt deze geformaliseerd met een Stuurgroep en Adviesgroep. Deze Stuurgroep stelt een kwartiermakersduo aan en de adviesgroep formuleert een opdracht om tot een managementplan en instelling van het kenniscentrum te komen in 2026 met als startpunt het Rapport Verkenning Nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden.</p>			
Omschrijving eindresultaat/eindproduct			
<ul style="list-style-type: none"> • Deelname Adviesgroep Nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden • Opdrachtoomschrijving voor en lid van kwartiermakersduo • Ondersteuning bij voorbereidende werkzaamheden 			
Afspraken over voortgang en planning			
<ul style="list-style-type: none"> • Stuurgroep Nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden komt twee keer per jaar bij elkaar. 			
Risico's en begrenzing van de opdracht			
<p>Het programmateam is niet verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van een Kenniscentrum of wetenschappelijk instituut, maar is aanjager en inhoudelijk adviseur.</p>			
Evaluatie			
<p>In het najaar wordt bepaald welke rol het programmateam heeft in de verdere totstandkoming en invulling van het Nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden in Nijmegen.</p>			

Opdracht 2025.9

Regie en faciliteren ontwikkeling clusters en recreatief aanbod		Start	Eind
		01-05-2025	31-12-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming	projectleiding
		begeleidingscie	Teamlid 1 en 2
		Overige kosten	Budget
		n.v.t.	€ 10.000
Aanleiding en toelichting opdracht			
<p>Een belangrijk onderdeel van de erfgoedbeleving voor bewoner en bezoeker is het ontsluiten en opbouwen van de fysieke omgeving rondom het Romeinse erfgoed. In sommige gevallen gebeurt dat al (Valkhof Museum, De Bastei, TempelKerk Museum in Elst, Liemers Museum, De Baadster, het Masker, het aquaduct en meer plaatsen). Maar het te bezoeken erfgoed is tot nu toe redelijk beperkt tot sporadische locaties in de regio zonder verdere aansluiting op toeristisch-recreatieve netwerken. Op veel plaatsen liggen kansen voor Romeins erfgoed, maar er is in veel gevallen bredere gebiedsontwikkeling nodig dan alleen het erfgoed toegankelijk maken. Deze overkoepelende taak richt zich op het ontwikkelen van clusters met toeristisch-recreatief potentieel, waarbij toegankelijk en beleefbaar erfgoed centraal staat. Ingrepen in de fysieke omgeving, het 'decor', zijn van belang voor zichtbaarheid van het erfgoed.</p>			
Omschrijving eindresultaat/eindproduct			
<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiting van ontwikkelingen op gebiedsmarketing per cluster en op inhoudelijke dragers • Uitdragen dat deze clusters gelden als unieke bestemming op zich én als startpunt naar erfgoed dat mogelijk minder goed bereikbaar is. • Bijeenbrengen van verschillende soorten recreatief aanbod met Romeins thema. • Verbindingen zoeken met andere programma's en opgaven, zoals groenblauwe dooradering en Regiodeals. • Inventarisatie (a.h.v. digitaal platform) bestaand aanbod per cluster ter voorbereiding op ontwikkel- en verbeterplan. • Inventarisatie bestaande routes (wandelen, fiets, auto, water) ter voorbereiding op herstel en aanleg van nieuwe verbindingen 			
Afspraken over voortgang en planning			
<ul style="list-style-type: none"> • De programmamanager onderhoudt contacten met de accounthouders via de GMR over bestaande en nieuwe ontwikkelingen om kansen te zien. • Dit onderdeel is een doorlopende opdracht voor het programmateam. 			
Risico's en begrenzing van de opdracht			
<p>Het programmateam zal niet zelf ontwikkelingen als gebiedsmanager of projectontwikkelaar begeleiden, maar kan wel regie voeren, aanjagen en initiëren.</p>			
Evaluatie			

Jaarlijks, waarbij wordt gekeken of de ontwikkeling van instrumenten, zoals een gemeentelijke leidraad wenselijk is.

Opdracht 2025.10

Gebiedsontwikkelingen UNESCO sites in kaart brengen	Start	Eind
	01-06-2025	01-08-2025
Verantwoordelijke: programmamanager	Inhoudelijke afstemming	projectleiding
	begeleidingscie	nvt
	Overige kosten	Budget
Aanleiding en toelichting opdracht		
<p>In het Masterplan is geadviseerd om het UNESCO Werelderfgoed in te bedden in bredere gebiedsontwikkeling waar mogelijk en in deze gebieden verschillende functies te clusteren. Deze icoonlocaties van Romeins Gelderland kenmerken zich door een serie beeldbepalende voorziening voor beleving. In het eerste jaar is het van belang om deze gebieden goed te leren kennen, te verkennen welke ambities er zijn van gemeente, eigenaren, gebruikers en ondernemers, waarmee de jaren hierna gebiedsgericht aanbod verbreed en ontwikkeld kan worden. Deze terreinen kennen een specifieke aandacht en worden opgenomen in de Internationale Management Plannen (IMP) die door de Nederlandse Limes Samenwerking worden verzameld en met ICOMOS gedeeld. In het provinciale Limescluster overleg wordt dit jaarlijks besproken.</p>		
Omschrijving eindresultaat/eindproduct		
<ul style="list-style-type: none"> Rapport met overzicht per gebied, toepasbaar voor IMP's 		
Afspraken over voortgang en planning		
<ul style="list-style-type: none"> De planning is om pas in de komende jaren met deze inzichten iets te doen en waar mogelijk kansen te pakken. 		
Risico's en begrenzing van de opdracht		
Evaluatie		

Opdracht 2025.11

Fondsenwerving		Start	Eind
		-2025	-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming	projectleiding
		begeleidingscie	Hele team
		Overige kosten	Budget
		n.v.t.	€
Aanleiding en toelichting opdracht			
<p>Het projectteam houdt actief kansen voor fondsen en bijdragen uit het bedrijfsleven in de gaten. Daarbij kan het team gevraagd worden te ondersteunen bij het doen van een aanvraag bij een fonds.</p>			
Omschrijving eindresultaat/eindproduct			
<ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen van fondsen, ook buiten de bekende erfgoedwegen. 			
Afspraken over voortgang en planning			
<ul style="list-style-type: none"> In programmateam vindt afstemming plaats. 			
Risico's en begrenzing van de opdracht			
De Interreg aanvraag blijft hier buiten.			
Evaluatie			
nvt			

Opdracht 2025.12

Organisatie (stuurgroep en begeleidingsgroep, team Ontspannen regio, evaluatie en jaarplan, penvoerder)		Start	Eind
		01-01-2025	31-12-2025
Verantwoordelijke: programmamanager		Inhoudelijke afstemming	projectleiding
Overig: projectondersteuning		begeleidingscie	hele team
		Overige kosten	Budget
		n.v.t.	€ xx

Aanleiding en toelichting opdracht
<p>De organisatiestructuur is beschreven in de SOK Romeinen in Gelderland. De programmamanager maakt deel uit van elk overleg als secretaris en bereidt de agenda voor.</p> <p>In het najaar 2025 wordt het Jaarplan 2026 met jaarbegroting voorbereid en in de Stuurgroep vastgesteld.</p>
Omschrijving eindresultaat/eindproduct
<ul style="list-style-type: none"> • Stuurgroep 2x per jaar • Ambtelijke begeleidingsgroep 4x per jaar • Team Ontspannen Regio en Platform Recreatie en overig GMR 4x per jaar • Regie op penvoerder
Afspraken over voortgang en planning
<ul style="list-style-type: none"> • Voortgang wordt in de Ambtelijke begeleidingsgroep besproken • De planning en uitnodigingen worden door projectondersteuning GMR verzorgd.
Risico's en begrenzing van de opdracht
<p>Een van de twee bestuurlijke vertegenwoordigers namens de GMR zal in de loop van 2025 worden vervangen, waardoor de kans bestaat dat de Stuurgroep in mei niet volledig aanwezig is.</p>
Evaluatie
<p>In september/oktober vindt een eerste evaluatie plaats. Bij het opmaken van het jaarverslag 2025 in januari 2026 wordt een tweede evaluatie over 2025 gehouden.</p>

Vastgesteld door Stuurgroep Romeinen in Gelderland

Datum: 15 mei 2025

Bijlagen

Bijlage 1. Capaciteit programmateam 2025

rol	totaal
Programmamanager	0,4 fte
Projectondersteuning	0,1 fte
Erfgoed Gelderland:	
Teamlid 1 medior	0,6 fte
Teamlid 2 medior	0,4 fte
Teamlid 3 junior	0,2 fte
totaal	1,7 fte

Bijlage 2. Begroting 2025

BEGROTING 2025	Budget
Projectteam Erfgoed Gelderland	€ 80,000.00
Programmamanager	€ 50,000.00
Ontwikkeling marcom-strategie	€ 50,000.00
Romeinenfonds inleg	€ 20,000.00
Vorbereidingskosten Interreg	€ 10,000.00
Romeinenfestival	€ 10,000.00
Projectplan Kenniscentrum	€ 10,000.00
Reserve	€ 10,000.00
TOTAAL	€ 240,000.00