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Jaarplan 2026 – Romeinen in Gelderland  VASTGESTELD 

13 november 2025 

Inleiding 

Voor het programma ‘Romeinen in Gelderland’ stond 2025 in het teken van opstarten. Denk aan het oprichten van 

het programmateam, het opstellen van de communicatie-, marketing- en merkstrategie en het oprichten van het 

Romeinenfonds. Nu de basis voor het programma gereed is gemaakt, focussen we ons in 2026 op het kernthema 

‘bouwen’. Bouwen aan het convenantnetwerk, uitdragen van het merk Romeinen in Gelderland, een sterk 

Kenniscentrum Romeins Nederland, een uitgebreid en divers aanbod in de clusters en aan kernprojecten van het 

programma, zoals het Romeinenpaspoort, Romeinenfonds en een reeks succesvolle Romeinenfestivals. We 

bouwen aan dé Romeinse regio van Nederland, prachtig zichtbaar samengevat in de Belevingskaart Romeinen in 

Gelderland!  

 

De financiering van het programmabureau wordt door de SOK-partners Provincie Gelderland, Groene 

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Gemeente Nijmegen verzorgd (zie bijlage 2). Het jaar 2025 was een 

opstartjaar en is niet geheel benut met inzet door het programmateam, omdat ze simpelweg nog gevormd moest 

worden in de eerste helft. Daarom blijft er €25000.00 over van 2025 dat de penvoerder naar 2026 kan overdragen. 

Hiervoor wordt het bedrag voor de bijdrage van het Romeinenfestival eenmalig verhoogd, omdat dit verspreid over 

vier gemeenten (Park Lingezegen) een grotere aantrekkingskracht zal kennen dan georganiseerd in één 

gastgemeente. Daarnaast wordt het restant besteed aan de uitbreiding van de erfgoedmonitor met specifieke 

vragen over de Romeinse beleving in de regio om het programma te kunnen evalueren. Tenslotte wordt het bedrag 

toegevoegd aan de ontwikkeling van producten voor de convenantpartners, waarmee zichtbaarheid van het 

programma vergroot wordt en daarmee de convenantpartners direct ondersteund worden in hun aantrekkingskracht 

voor het publiek. 

Overzicht  

1 Organisatie en monitor 

2 Uitvoering communicatie, marketing en merkstrategie 

3 Romeinenfonds Groene Metropoolregio 

4 Convenant Romeinen in Gelderland 

5 Romeinenpaspoort 

6 Romeinenfestival 

7 Ontwikkeling nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden 

8 Ontwikkeling educatieprogramma 

9 Beheer en vernieuwing Romeinen.nl met digiplatform 

10 Interreg aanvraag 'Romeinse rituelen langs de Rijn’ 

11 Regie en faciliteren ontwikkeling clusters en recreatief aanbod 

12 Fondsenwerving 

13 Incidentele projecten 
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PM = Programmamanager 

• Ilona Haas 

PT = Programmateam bij Erfgoed Gelderland 

• Lid 1 – Wouter Hinrichs 

• Lid 2 – Lara Boon 

• Lid 3 – Marieke van Bommel 

 

Opdracht 2026.1 

Organisatie (stuurgroep en 

begeleidingsgroep, opgave Ontspannen 

regio, evaluatie en jaarplan, penvoerder)  

Start  Eind  

01-01-2026  31-12-2026    

Verantwoordelijke: programmamanager  Inhoudelijke afstemming   

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding  

PM  Overig: projectondersteuning GMR 

    Overige kosten  Budget  

    n.v.t.  €10,000.00 

Aanleiding en toelichting opdracht  

De organisatiestructuur is beschreven in de SOK Romeinen in Gelderland. De programmamanager 

maakt deel uit van elk overleg als secretaris en bereidt de agenda voor.  

In het voorjaar vindt een eerste stuurgroepoverleg plaats. Hier wordt het jaarverslag 2025 vastgesteld. 

Bij voorkeur nog voor de gemeenteraadsverkiezingen. De samenstelling van de Stuurgroep kan 

veranderen, wanneer nieuwe coalitiepartners en andere wethouders worden benoemd. In het najaar 

van 2026 wordt het Jaarplan 2027 met jaarbegroting voorbereid en in de Stuurgroep vastgesteld. 

Gedurende het jaar wordt de Ambtelijke Begeleidingsgroep op de hoogte gehouden door een 

voortgangsverslag, te bespreken bij de overlegmomenten.  

Ten behoeve van monitoring en evaluatie van het programma Romeinen in Gelderland wordt een 

monitor opgezet. Deze kan in 2027 en 2028 benut worden om al dan niet de verlenging van de uitvoering 

van het Masterplan Romeins Verleden, gericht op een periode van 8 jaar, in te gaan. 

Het programmateam zet het netwerk in om actief nieuwe leden aan de SOK Romeinen in Gelderland 

aan te laten sluiten. Het belang hiertoe geldt elke partner en van de leden van de SOK wordt ook een 

actieve bijdrage verwacht. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct  

• Stuurgroep 2x per jaar  

• Ambtelijke begeleidingsgroep 4x per jaar  

• Opgaveteam Ontspannen Regio, speerpunt Recreatie en overige GMR overleg 

• Regie op penvoerder (SOK) 
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• Oplevering Jaarverslag over 2025 met verantwoording van projectcontroller (penvoerder) 

• Oplevering Jaarplan 2027 

• Opzet monitor en 0-meting 

• Publicatie van meerjarenplan, jaarverslagen en jaarplannen inclusief begroting wordt verzorgd 

via de website 

Afspraken over voortgang en planning  

• Voortgang wordt in de Ambtelijke begeleidingsgroep besproken  

• De planning en uitnodigingen worden door projectondersteuning GMR verzorgd.  

• Het jaarverslag wordt besproken met de ambtelijke begeleidingsgroep en stuurgroep door de 

programmamanager voor goedkeuring en vastlegging. De begeleidingsgroep is zelf 

verantwoordelijk voor raadplegen achterban en voorbereiding bestuurder in de Stuurgroep. 

Risico’s en begrenzing van de opdracht  

• In verband met de wisseling van portefeuillehouders na verkiezingen is de planning voor het 

najaar van de Stuurgroep onzeker. Een eerste stuurgroepoverleg wordt gepland in februari 

2026, voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. 

• De jaarevaluatie beperkt zich tot de doelstellingen, taken en werkwijze van het programmateam.  

• Evaluaties van losse projectonderdelen staan los van de jaarevaluatie 

Evaluatie  

• In september/oktober 2026 vindt een eerste evaluatie plaats. Bij het opmaken van het 

jaarverslag 2026 in januari 2027 wordt een tweede evaluatie over 2026 gehouden.  

• De werkwijze jaarevaluatie en het format van het jaarverslag worden geëvalueerd met de 

ambtelijke begeleidingsgroep en de stuurgroep 

 

Opdracht 2026.2 

Uitvoering communicatie, marketing en 
merkstrategie 

Start  Eind  

01-01-2026 31-12-2026  

Verantwoordelijke: programmamanager  Inhoudelijke afstemming   

Amb. begeleidingsgroep 

projectleiding  

PM  Overig: projectondersteuning GMR 

    Overige kosten  Budget  

    n.v.t. € 10,000 

Aanleiding en toelichting opdracht  

In 2025 zijn twee plannen opgesteld met betrekking tot de uitvoering van de communicatie, 

marketing en merkstrategie. In het communicatieplan wordt vastgelegd met welke 

communicatiemiddelen het programmateam informatie deelt en hoe de uitvoering daarvan is 

georganiseerd. Het gaat onder andere om een website, een LinkedIn-pagina, een nieuwsbrief en 

communicatiesamenwerkingen met externe en SOK-partners. 

 

In de merkstrategie wordt een overkoepelend merk voor Romeinen in Gelderland vastgesteld, 

inclusief logo, vormgeving en communicatiemiddelen. In 2026 zal gebouwd worden aan het merk 
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door Romeinen in Gelderland met behulp van producten, evenementen en verbeeldingen in het 

landschap. Hierdoor wordt de zichtbaarheid al direct groter en de nieuwsgierigheid van bezoeker 

geprikkeld. De convenantpartners worden verleid om het merk te benutten en uit te dragen. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct  

• Doorlopende taken communicatieplan worden uitgevoerd. 

• Doorlopende taken marketing- en merkstrategie worden uitgevoerd. 

• Zichtbaarheidsproducten, bijvoorbeeld banners, vlaggen, speldjes of flyers, voorzien van het nieuwe 

logo en huisstijl worden opgeleverd. 

• Bestaande producten (belevingskaart, website, social media) worden omgezet naar huisstijl 

• Ten behoeve van het Romeinenfestival worden eveneens producten ontworpen en aangeschaft, zoals 

banners, vlaggen, etc. Incidenteel voor externe relevante evenementen is dit tevens mogelijk 

(Nationale Archeologiedagen; Maand van de Geschiedenis, etc.). 

• Bijdrage leveren/ vertegenwoordig op de jaarlijkse Limesdag en Romeinennetwerk. 

Afspraken over voortgang en planning  

• De voortgang wordt besproken in het programmateam en waar nodig afgestemd met de ambtelijke 

begeleidingsgroep en projectondersteuning. 

• In februari wordt de uitvouwbare belevingskaart onthuld tijdens een feestelijk presentatiemoment, bij 

voorkeur met een vertegenwoordiging van de stuurgroep. Verspreiding via GMR uitgerold. 

• Producten voor zichtbaarheid zijn vanaf maart beschikbaar. 

Risico’s en begrenzing van de opdracht  

• Het programmateam is enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie-, 

marketing- en merkstrategie van het programma. Bij de communicatie of marketing van door 

partners gedragen deelprojecten, zoals activiteiten die voortkomen uit het Romeinenfonds of 

bij het Romeinenfestival, heeft het programmateam enkel een aanjagende en ondersteunende 

rol. 

Evaluatie  

• We verzamelen kwantitatieve data met betrekking tot de programmacommunicatie over 2026 en 

evalueren deze binnen het programmateam. Een samenvatting wordt gedeeld in het 

voortgangsverslag. 

 

Opdracht 2026.3 

Romeinenfonds Groene Metropoolregio 
Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding 

PM; PT-lid 3  

  Overige kosten Budget 

  

Onkosten 

beoordelingscommissie (uit 

reserve) 

€ 30.000 

Aanleiding en toelichting opdracht 

In het najaar van 2025 is het Romeinenfonds Groene Metropoolregio opgericht en operationeel 

gesteld; een eerste aanvraagronde heeft plaatsgevonden in oktober 2025. In 2026 verwachten wij 
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wederom meerdere aanvragen die in behandeling genomen worden. Dit gebeurt in twee 

aanvraagrondes: één in maart en één in oktober. Daarnaast heeft het programmateam een actieve 

rol in het aanjagen, adviseren en verbinden van organisaties, groepen en ondernemers die 

(potentieel) gaan aanvragen. Ook ondersteunt het programmateam de beoordelingscommissie 

praktisch in hun werk. Tot slot dient het Romeinenfonds frequent onder de aandacht gebracht te 

worden bij het brede erfgoedveld en enthousiaste ondernemers. Jaarlijks wordt het totaal beschikbare 

budget in het jaarplan bepaald, afgestemd op budgettering van overige projecten en doelen van het 

programmabureau. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Leden beoordelingscommissie behandelen, kennen toe/wijzen af en verantwoorden aanvragen 

• Programmateam ondersteund beoordelingscommissie in hun werk 

• Overzicht van toegekende aanvragen (rapport of online op website en nieuwsbrieven) 

• Onderhoud aanvraagwebpagina Romeinenfonds 

• Evaluatie werkmethode Romeinenfonds 

Afspraken over voortgang en planning 

• Het Romeinenfonds wordt frequent intern in het programmateam afgestemd 

• De programmamanager en PT-lid 3 stemmen geregeld af met de beoordelingscommissie 

• Uitbetaling van toegekende bedragen geschied via penvoerder op basis van goedkeuring via 

formulier. 

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• Om enkele vorm of schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, is het van wezenlijk belang 

om als programmateam geen actieve inhoudelijke rol te hebben in de beoordelingscommissie 

die de honorering/afwijzing van subsidieaanvragen bevestigen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij 

de externe beoordelingscommissie. 

Evaluatie 

• Om de regeling fatsoenlijk en zo passend mogelijk te laten functioneren is het belangrijk om 

geregeld de regeling en aanvraagmethode te evalueren intern in het programmateam en met 

aanvragers. 

 

Opdracht 2026.4 

Convenant Romeinen in Gelderland 
Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager Inhoudelijke afstemming  

Amb. Begeleidingsgroep 

Convenantpartners 

Erfgoed Gelderland 

Projectleiding 

PM; PT-lid 1  

  Overige kosten Budget 

  n.v.t. € 10,000 

Aanleiding en toelichting opdracht 

Om langdurige samenwerking met gemeenten, musea, verenigingen, vrijwilligersgroepen en 

ondernemers in de Groene Metropoolregio vast te leggen zijn eind 2025 de voorbereidingen getroffen, 

waaronder kennismakingsgesprekken, tot het vormen van een Romeinen in Gelderland convenant. 

Dit convenant kan door elke partij ondertekend worden die zich structureel wil inzetten voor het 

uitdragen van Romeins Gelders erfgoed. Met de ondertekening belooft een partij zich aan bepaalde 
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lijnen te houden (volgen merkstrategie, delen van activiteiten op website, deelnemen aan digitaal 

platform Romeins verleden, etc.). Een convenant biedt een gevoel van saamhorigheid, elkaar 

aanvullen, gemeenschapszin en houdt de bestaande energie vast. Als tegenprestatie maakt de partij 

automatisch kosteloos aanspraak op rendementdiensten en producten, waaronder het 

eerdergenoemde Romeinenpaspoort Gelderland, belevingskaarten om uit te delen en 

merkproducten, zoals een banner of vlag. De wederkerigheid wordt in een uitgangspuntennotitie eerst 

voorgelegd aan de sector. 

 

Voor de totstandkoming van het convenant bouwen we voort op de al sterke uitwisseling en 

samenwerking van de partners in het Romeinennetwerk Gelderland dat wordt gecoördineerd door 

Erfgoed Gelderland. Dit al staande netwerk beogen we uit te breiden met nog reeds niet aangehaakte 

potentiële partners, zoals ondernemers in de vrijetijdsector of op een Romeinse vindplaats met 

visualisatie. 

 

Doorlopend worden net als in 2025 gesprekken gevoerd door primair de programmamanager (zoals 

genoemd in de SOK; met ondersteuning van waar mogelijk teamleden) met vertegenwoordigers van 

de (potentiële) leden van het convenant om kennis te maken en hen te motiveren om bij te dragen 

met middelen, beleving en randprogrammering. Denk hier bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van eigen 

RiG-producten of deelname aan evenementen, zoals het Romeinenfestival of de Nationale 

Archeologiedagen. Elk jaar vindt een convenantbijeenkomst plaats voor partners. De eerste 

bijeenkomst zal een feestelijk tintje hebben vanwege de ondertekening van de eerste lichting partners 

van het convenant. 

 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Convenant en intentieovereenkomst gereed en verspreiding onder netwerk 

• Feestelijke convenant startbijeenkomst; gekoppeld aan de oplevering van een of meerdere 

zichtbaarheidsproducten 

• Eerste kernpartijen zijn aangesloten bij het convenant 

• Eerste rendementdiensten/ producten worden uitgekeerd. 

• Jaarlijkse convenantbijeenkomst voor partners ingepland en organisatie in uitvoering 

Afspraken over voortgang en planning 

• In het programmateam vindt frequente afstemming plaats over de effectiviteit van het convenant 

en de samenwerking met de daaraan verbonden partners. 

• Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst wordt de toegevoegde waarde van het convenant besproken, worden 

samenwerkingen geëvalueerd en gestimuleerd, en wordt geïnventariseerd waar het programmateam kan 

ondersteunen.  

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• Het convenant richt zich vooralsnog op partnerorganisaties actief in de Groene Metropoolregio 

of andere SOK-partners 

• Ten behoeve van een duidelijke wederzijdse verwachting en tijdsinvestering zijn duidelijke 

afspraken gewenst. Dit kan in de vorm van een intentieovereenkomst. 

• De beschikbaarheid van producten is beperkt tot het budget. 

Evaluatie 

• Tijdens de jaarlijkse convenantbijeenkomst worden bij de convenantpartners hun ervaringen 

geïnventariseerd en geëvalueerd. Waar nodig worden wijzigingen toegepast in de 

werkwijze/samenwerkingsovereenkomst. 
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Opdracht 2026.5 

Romeinenpaspoort 
Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding 

PT-lid 2  

  Overige kosten Budget 

  
Indicatie verwacht: eind 

oktober 

€ 10.000 

 

Aanleiding en toelichting opdracht 

Een gekoesterde wens binnen het programma is het ontwikkelen en verspreiden van een Gelders 

Romeinenpaspoort. De ontwikkeling van dit product is vergelijkbaar met de succesvolle pilot in Zuid-

Holland, waar reeds door Erfgoedhuis Zuid-Holland een dergelijk paspoort is ontwikkeld. Het 

Romeinenpaspoort heeft als primair doel het verbinden van de verschillende presentatielocaties in 

Gelderland en het stimuleren van met name gezinnen, kinderen, jongeren, etc. in het bezoeken van 

de Romeinse locaties waar zij voor elk bezoek een stempel kunnen krijgen. Bij een vol paspoort krijgt 

de houder een Romeins presentje. In het paspoort worden de deelnemende organisaties opgenomen, 

hun themaverhalen, vondsten en activiteiten. Het Romeinenpaspoort wordt gekoppeld aan het 

convenant en functioneert als een van de rendementproducten (zie 2026.4). Ook het bezoek aan 

presentatielocaties van andere provincies, zoals de Limes hotspots, verdienen een stempel en daar 

zal speciale ruimte voor zijn. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Romeinenpaspoort Gelderland is ontwikkeld; voorzien van bezoeklocaties, inhoud en 

beeldkenmerk passend bij de reeds ontwikkelde merkstrategie. 

• Locatie identieke stempels en presentje zijn ontwikkeld. 

• Romeinenpaspoort wordt verspreid onder deelnemende locaties. 

• Doorlopende ontwikkeling, verspreiding en productie Romeinenpaspoorten, presentjes en 

stempels. 

• Tenminste 6 bezoeklocaties doen bij het uitrollen van het paspoort mee. 

Afspraken over voortgang en planning 

• De productaantallen en doorlopende ontwikkeling wordt frequent intern in het programmateam 

afgestemd en weergegeven in de voortgangsverslagen. 

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• Door de koppeling van het Romeinenpaspoort aan het convenant is het belangrijk om te 

realiseren dat er telkens nieuwe locaties bij kunnen komen in het paspoort; als er in 2027 nieuwe 

partners aansluiten bij het convenant en dus meedoen aan het Romeinenpaspoort kan het dus 

zijn dat het paspoort in 2027 herzien en herdrukt moet worden. Er dient hiervoor een duurzame 

werkwijze gezocht te worden. 

Evaluatie 

• Tegen het einde van elk programmajaar wordt de effectiviteit van het Romeinenpaspoort 

geëvalueerd en is geïnventariseerd welke convenantpartners willen aansluiten bij het 

paspoortproject. 

https://www.erfgoedhuis-zh.nl/publicaties/erfgoedpaspoort-limes/
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Opdracht 2026.6 

Romeinenfestival 
Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding 

PT-lid 2 & 3  

  Overige kosten Budget 

  
€ 20.000 

 

Inleg programma: 

 € 15.000 

Cofinanciering gast 

gemeenten in 

onderhandeling.  

Aanleiding en toelichting opdracht 

2026 is het jaar dat het Romeinenfestival voor het eerst wordt opgepakt vanuit het programmateam. 

Het Romeinenfestival 2026 gaat plaatsvinden in Park Lingezegen en is een unieke editie; namelijk 

met vier gastgemeenten in plaats van één. Dit met oog op het Unesco Werelderfgoed Lustrumjaar. 

De samenwerking met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe en lokaal 

betrokken partners voor de organisatie en programmering van het Romeinenfestival wordt 

ondergebracht in een organisatiecommissie. Het programmateam helpt bij de organisatie, 

(inhoudelijke)programmering en uitvoering, maar de gastgemeente, in dit geval directie Park 

Lingezegen, is hoofdverantwoordelijk (organisatorisch en financieel). Hiervoor kan het in 2025 

ontwikkelde ‘modulair format Romeinenfestival’ gebruikt worden. In 2026 worden daarnaast tevens 

de daarop volgende edities vastgelegd met de desbetreffende gemeenten. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Een succesvol Romeinenfestival in Park Lingezegen (vier gemeenten) 

• Meerjarenplanning Romeinenfestival vastgesteld (2027-2028); 

• Gemeente Berg en Dal in 2027? 

• Gemeente Zevenaar in 2028? 

Afspraken over voortgang en planning 

• In het overleg van de programmacommissie wordt de voortgang van de organisatie van het 

festival besproken en afgestemd. 

• Organisatie kan uit handen worden gegeven aan eventmanager door gastgemeente. 

• De locaties voor het Romeinenfestival 2027 en 2028 worden in het stuurgroepoverleg (in 

samenspraak met desbetreffende gemeenten via GMR) vastgelegd. 

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• De gemeente van de gekozen locatie is medeverantwoordelijk voor de financiering; het 

streefbedrag hiervoor bedraagt €5000.00, eventueel aan te vullen met fondsen. De grootte en 

het succes van het evenement hangt daar ook mee samen. Het programmateam heeft een 

ondersteunende rol en is mede-organisator; de hoofdverantwoording ligt echter bij de 

desbetreffende gemeente en lokale partners. 

 

Evaluatie 
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• Na afloop van het festival wordt deze met de programmacommissie geëvalueerd. Best practices 

en/of valkuilen worden geïdentificeerd en meegenomen in updates van het modulair format 

Romeinenfestival. 

 

Opdracht 2026.7 

Ontwikkeling Kenniscentrum Romeins 

Nederland 

Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding 

PM, PT-lid 2  

  Overige kosten Budget 

  n.v.t. 

Geen budget vanuit het 

programma; externe 

financiering 

Aanleiding en toelichting opdracht 

In februari 2026 heeft het kwartiermakersduo hun rapport opgeleverd en voorgelegd aan de 

kenniscentrum stuurgroep. De laatstgenoemde neemt hierover een beslissing, waarna de 

kenniscentrum adviesgroep een opdracht formuleert tot de volgende fase, zoals een 

managementplan, oprichting en instelling van het kenniscentrum in 2026 met structurele en 

projectmatige financiering. 

 

De programmamanager is vanuit haar nevenrol als één van de kwartiermakers waar nodig inhoudelijk 

betrokken bij de formulering en uitvoering van deze opdracht. Waar nodig of relevant treedt het 

programmateam op als sparringspartner en inhoudelijk adviseur. Het programmateam zal ook 

fungeren als afnemer van de diensten van het kenniscentrum om Romeinse verhalen te benutten voor 

doelstellingen van het programma Romeinen in Gelderland. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Programmamanager en -team adviseren inhoudelijk bij de totstandkoming van het 

kenniscentrum 

• Stuurgroep Nationaal Kenniscentrum Romeins Nederland komt twee keer per jaar bij elkaar.  

• Externe fondsenwerving 

Afspraken over voortgang en planning 

• De voortgang valt onder verantwoordelijkheid van een externe Stuurgroep, op dit moment 

bestaande uit een afvaardiging van gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit, Valkhof Museum 

en NLS 

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• Het programmateam is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van het kenniscentrum of 

daaraan verwante organisatietaken. De programmamanager en het team adviseren enkel 

inhoudelijk in het proces en de aanjaagfunctie van de kwartiermakers en verkennen de 

samenwerkingsmogelijkheden tussen het kenniscentrum en het programma. 

Evaluatie 

• De ontwikkeling van het kenniscentrum Romeins Nederland wordt extern geëvalueerd. 
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Opdracht 2026.8 

Ontwikkeling educatieprogramma 
Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding 

PM; PT-lid 3  

  Overige kosten Budget 

  n.v.t. n.v.t. 

Aanleiding en toelichting opdracht 

In 2025 is in de eerste fase een inventarisatie gemaakt van bestaande educatiemiddelen die worden 

gebruikt in het programmagebied. Daaruit voortkomend is een voorstel tot stand gekomen voor een 

overkoepelende educatie aanpak. Daarnaast zal een denktank publiekseducatie voor het eerst bij 

elkaar komen in 2026. In 2026 wordt de tweede fase ingezet: het ontwikkelen van een overkoepelend 

educatieprogramma dat bestaand materiaal, aangeboden door verschillende organisaties, zoveel 

mogelijk aan elkaar verbindt. Het reeds ontwikkelde merk ‘Romeinen in Gelderland’ kan hierin een 

verbindende rol hebben. Een idee is om bekende personen uit de Romeinse verhalen van onze regio 

als prominente (strip)figuren terug te laten komen. 

 

De denktank komt periodiek bijeen en brengt in de ontwikkeling van dit overkoepelende programma 

actief advies uit. Er is geen budget aan gekoppeld, omdat dit door deelnemende partijen zelf 

gefinanceerd moet worden. Het PT heeft een aanjaag- en regiefunctie. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Realisatie overkoepelend educatieprogramma 

• Denktank publiekseducatie komt twee keer bijeen en adviseert bij ontwikkeling overkoepelend 

educatieprogramma 

• Fase drie van start: communiceren en actieve uitdraging educatieprogramma 

Afspraken over voortgang en planning 

• Het programmateam bespreekt met de stuurgroep het ambitieniveau van het overkoepelend 

educatieprogramma en stelt eind 2025 een definitieve planning vast. 

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• Er is al veel aanbod in educatiemateriaal. Het is daarom belangrijk om vast te leggen hoeveel 

ambitie het programma op dit vlak heeft en dat het te ontwikkelen educatieprogramma een 

verbinding legt die er tot heden niet is en toegankelijk en makkelijk toepasbaar is voor 

onderwijzers.  

• Zowel scholen als musea hebben in het verleden bijvoorbeeld aan de Limes-erfgoedhuizen 

aangegeven dat er een overweldigend aanbod aan educatiemiddelen is en het niet persé 

wenselijk vinden dat er veel nieuw educatiemateriaal voor hen wordt ontwikkeld. De focus ligt 

dus op het maken van een kwaliteitsimpuls en toevoegen van scholen. 

Evaluatie 

• De totstandkoming van het overkoepelende educatieprogramma wordt geëvalueerd met de 

denktank, de ambtelijke begeleidingsgroep en de stuurgroep. 
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Opdracht 2026.9 

Beheer en vernieuwing 

Romeinen.nl 

Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: 

programmamanager 

Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Erfgoed Gelderland 

Limes Erfgoedhuizen (ZH; UT) 

RomeinenNU 

Projectleiding 

PM; PT-lid 1 & 3 
 

  Overige kosten Budget 

  n.t.b. externe kosten 
Externe 

ontwikkelingsbudgetten 

Aanleiding en toelichting opdracht 

In 2024 heeft de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) bij partners aangekondigd vanaf het najaar 

van 2025 over te willen gaan op een nieuwe website: limes.nl. Deze website focust zich op de Unesco-

Werelderfgoedlocaties van de Neder-Germaanse Limes en heeft marketing en communicatie als 

primair uitgangspunt. Dit houdt in dat per 31 december 2025 de financiële en inhoudelijke steun van 

de NLS aan Romeinen.nl vervalt. Met oog op het behoud van de website, de communicatiedoelen van 

het programma 'Romeinen in Gelderland' en de ontwikkeling van het digitaal platform Romeins 

verleden is er een samenwerkingscoalitie ontstaan: Erfgoed Gelderland, de provincie Gelderland, de 

GMR, gemeente Nijmegen en RomeinenNU hebben met elkaar afgesproken de website Romeinen.nl 

te willen blijven ondersteunen en per 1 januari onder te brengen in beheer bij Erfgoed Gelderland.  

 

Het behoud van de reeds verzamelde data, maar ook de centrale functie van dit landelijk bekende 

online kennis- en publieksplatform en het grote bereik en de effectieve online vindbaarheid spelen een 

rol in de wens de content van de bestaande website te behouden. Tevens is in de opdracht van 

provincie Gelderland en de GMR voor het beheer van het digitale platform Romeins Gelderland 

bepaald dat deze online tool zal worden geplaatst op Romeinen.nl, omdat er geen ander bestaand en 

voor de hand liggend platform is. In de start en samenstelling van de communicatieplannen van ons 

programma is rekening gehouden met een communicatieplatform voor het programma Romeinen in 

Gelderland ook op deze website. Daarom is in onze begroting geen rekening gehouden met de 

ontwikkeling, het hosten en beheren van een eigen website. In 2025 is wel een beroep gedaan op de 

bestaande website om enkele pagina’s te gebruiken voor communicatiedoeleinden van het 

programmabureau.  

 

De huidige inspanning is om het beheer en eigendom van de website over te dragen van RomeinenNU 

naar Erfgoed Gelderland. Het programmateam werkt, in nauwe samenwerking met Erfgoed 

Gelderland, aan het inhoudelijk beheer en onderhoud van de website en zal bijdragen aan de 

ontwikkelingsslag naar een vernieuwde website, zoals deze geformuleerd zal worden in het 

'transitieplan Romeinen.nl'. Ook een verkenning van een mogelijke overstap naar een andere 

leverancier/beheerder en een ander backendsysteem is onderdeel van deze opdracht. In het 

genoemde transitieplan is plek voor het digitale platform Romeins Gelderland, dat toegankelijk en 

geschikt gemaakt wordt voor een breder publiek. 

 



   

 

12 

JAARPLAN 2026 – Romeinen in Gelderland, vastgesteld 13 november 2025 

In 2026 wordt verder overleg gevoerd over een duurzame oplossing voor beheer en behoud van 

Romeinen.nl en het digitale Romeins Gelderland. 

 

Op de vernieuwde website zullen/kunnen verschillende onderdelen (en verwante projecten) van het 

programma een prominente(re) plaats krijgen: 

 

• Het digitaal platform Romeins Verleden Gelderland wordt centraal gesteld in de nieuwe website; 

met een nieuw ontwikkelde publiekslaag/-omgeving 

• Een informatiepagina + nieuws- of agendarubriek wordt gerealiseerd voor het programma 

Romeinen in Gelderland 

• Een informatiepagina + digitaal aanvraagformulier voor het Romeinenfonds Groene 

Metropoolregio  

• Een informatiepagina over de oprichting en ontwikkeling van het Nationaal Kenniscentrum 

Romeins Nederland 

. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Vernieuwing website Romeinen.nl ingezet 

• Programma 'Romeinen in Gelderland' duidelijk verankert in de website 

• Pagina Romeinenfonds, inclusief gehonoreerde projecten 

• Pagina Nationaal Kenniscentrum Romeins Nederland 

• Platform Romeins Verleden Gelderland heeft een prominente plek op de website en wordt 

voorzien van een publiekslaag/omgeving. 

Afspraken over voortgang en planning 

• Per 2026 wordt de website in eigendom en beheer ondergebracht bij Erfgoed Gelderland; het 

programmateam werkt samen met Erfgoed Gelderland aan het behoud en beheer van de website 

• Een uitvoerige meerjarenplan- en planning worden opgenomen in het ‘transitieplan Romeinen.nl’ 

• De samenwerkingscoalitie wordt geregeld geïnformeerd over de ontwikkeling van de website. 

• Hoewel RomeinenNU geen eigenaar/beheerder meer zal zijn van de website per 2026 kan de 

organisatie nog wel optreden als inhoudelijk adviseur en projectmatig ingeschakeld worden voor 

inhoudelijke ondersteuning en programmering van de website.  

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• Het programmateam heeft baat bij een goed gestructureerd en draaiend Romeinen.nl en kan 

hierin aanjagen en ondersteunen, maar kan niet als enkele partij de website financieel en/of 

inhoudelijk dragen voor heel Nederland. Er moet structurele financiering voor de website 

vrijgemaakt worden en waar mogelijk een redacteur ingehuurd worden, indien de opdracht groter 

wordt dan Gelderland. 

• Noch Erfgoed Gelderland, noch het programmabureau Romeinen in Gelderland is uiteindelijk 

verantwoordelijk voor data uit andere provincies. We laten die echter niet verloren gaan, maar 

updates worden nu niet bijgehouden. 

Evaluatie 

• De vernieuwing en het functioneren van de website wordt jaarlijks geëvalueerd met de 

belangenhebbende groep. Inhoudelijke ondersteuning en gebruik worden intern in het 

programmateam afgestemd. 
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• Ontwikkelingen worden, waar mogelijk, in goed overleg met de NLS uitgevoerd, zodat beide 

websites elkaar blijven versterken en bijdragen aan een duurzame, digitale verankering van het 

Romeinse verhaal van Nederland. 

 

Opdracht 2026.10 

Interreg aanvraag 'Romeinse rituelen langs 

de Rijn’ 

Start Eind 

01-01-2026 01-09-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding 

PM; PT-lid 1 & 2  

  Overige kosten Budget 

  n.v.t. 

Tweeledig 

Inleg programmateam: 

Uren/capaciteit 

Cofinanciering NL:  

€450,000.00+ 

€250,000.00 

(regiodeal) 

Aanleiding en toelichting opdracht 

In opdracht 2025.5 van het jaarplan 2025 is de voorbereiding van interreg aanvraag 'Romeinen in de 

grensstreek' geformuleerd. Eind 2025 en in de eerste maanden van 2026 wordt na de hiervoor 

genoemde voorbereidingsperiode de werkelijke aanvraag geschreven door het programmateam en 

de financiering van de Duitse partners voor 2027 formeel vastgelegd. De aanvraag wordt eerst als 

concept ingediend, waar na een terugkoppeling van Interreg Deutschland-Nederland een definitieve 

aanvraag volgt.  

 

Een voorbereidende fase na honorering van de aanvraag volgt van juli 2026 tot september 2026, 

waarna een uitvoerende fase van start gaat. Daarvoor wordt het project al voorbereid door de 

projectorganisatie op te tuigen. 

 

Een belangrijk onderdeel van het interregproject waar het programmateam bij betrokken zal zijn, is 

de ontwikkeling en organisatie van een reizende tentoonstelling/experience. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Concept- en definitieve aanvraag interreg ingediend 

• Omschrijving taken programmateam bij Interreg, deelproject (werkpakket) 

• Interreg aanvraag goedgekeurd 

• Aanstelling projectleider bij lead partner project 

• Start projectonderdelen Nederlandse deel interreg project 

• Adviesraad ingericht met teamlid als lid adviesraad 

Afspraken over voortgang en planning 

• De programmamanager onderhoudt contact met de projectleider, lead partner en Duitse Partners 

• In februari 2026 wordt de conceptaanvraag ingediend,  

• De definitieve aanvraag wordt ingediend in maart 2026 

• Naar verwachting wordt de aanvraag goedgekeurd in juli 2026 

• Het project start in Nederland op 1 september 2026 en in Duitsland op 1 januari 2027 
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Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• Het Duitse co-partnerschap is een kernvereiste voor het kunnen aanvragen van de interreg. 

Duitse vastlegging van financiële middelen voor het project is dan ook noodzakelijk en bepalend 

voor een succesvolle aanvraag. 

• De beoordelingscommissie van de Interreg regeling NL-D kan de definitieve aanvraag om 

onvoorziene redenen afwijzen. Zonder een honorering kunnen deze projectonderdelen niet 

plaatsvinden. In dit scenario wordt ervoor gekozen om de in de interreg geformuleerde activiteiten 

op een kleinere schaal uit te voeren, gefocust enkel op de Nederlandse partners van de interreg. 

Hiervoor wordt de al reeds gereserveerde Nederlandse cofinanciering van €600,000.00 met 

aftrek van de bijdrage van de regiodeal van de GMR ingezet. 

Evaluatie 

• De werkwijze jaarevaluatie en het format van het jaarverslag worden geëvalueerd met de 

ambtelijke begeleidingsgroep en de stuurgroep 

 

 

Opdracht 2026.11 

Regie en faciliteren ontwikkeling clusters en 
recreatief aanbod   

Start  Eind  

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager  Inhoudelijke afstemming   

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding  

PM; PT-lid 1 & 2    

    Overige kosten  Budget  

    n.v.t. 

Geen specifiek budget 
aan verbonden; 
afhankelijk van 
reserves en externe 
financiering 

Aanleiding en toelichting opdracht  

Een belangrijk onderdeel van de erfgoedbeleving voor bewoner en bezoeker is het ontsluiten en 

opbouwen van de fysieke omgeving rondom het Romeinse erfgoed. Het Werelderfgoed van de Neder-

germaanse Limes staat hierbij voorop als belangrijke pijler van het Masterplan, maar staat zeker niet 

alleen. In sommige gevallen gebeurt dat al (voorbeelden zijn de kunstwerken bij het Valkhof Museum, 

De Bastei, Tempel|Kerk Museum in Elst, Liemers Museum, De Baadster, het Masker, het aquaduct). 

Maar het te bezoeken erfgoed is tot nu toe redelijk beperkt tot losstaande locaties in de regio zonder 

verdere aansluiting op toeristisch-recreatieve netwerken. Op veel plaatsen liggen kansen voor 

Romeins erfgoed, maar er is in veel gevallen bredere gebiedsontwikkeling nodig dan alleen het erfgoed 

toegankelijk maken. Deze overkoepelende taak richt zich op het ontwikkelen van clusters met 

toeristisch-recreatief potentieel, waarbij toegankelijk en beleefbaar erfgoed centraal staat. Ingrepen in 

de fysieke omgeving, het ‘decor’, zijn van belang voor zichtbaarheid van het erfgoed. Hierbij wordt 

actief gezocht naar koppelkansen met andere programma's, bijvoorbeeld in het kader van de 

verstedelijking, groenblauwe dooradering of cultuur. 

In 2026 ontwikkelt het programmateam aan de hand van het uitrollen van het convenant en de 

aansluiting van convenantpartners per cluster een eigen werkgroep met vertegenwoordigers uit allerlei 
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gremia. Op deze manier kan het Romeinse erfgoed een belangrijk plek innemen in de 

gebiedsontwikkeling en deze actief aanjagen. 

Aanjagen is een ding, verbinden een andere, maar de financiele component is net zo van belang. Het 

programmabureau kan daar helaas niet in voorzien en voor financiering van de ontwikkeling van 

belevingsconcepten, landschappelijke inpassing of kunstwerken in de openbare ruimte zullen 

overheden en fondsen moeten worden aangesproken. De Interregaanvraag zal voor een belangrijk 

deel hierin kunnen voorzien. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct  

• Aansluiting van ontwikkelingen op gebiedsmarketing per cluster en op inhoudelijke dragers  

• Uitdragen dat deze clusters gelden als unieke bestemming op zich én als startpunt naar 

erfgoed dat mogelijk minder goed bereikbaar is.  

• Bijeenbrengen van verschillende soorten recreatief aanbod met Romeins thema in 

clusterwerkgroepen. 

• Verbindingen zoeken met andere programma's en opgaven, zoals groenblauwe dooradering 

en Regiodeals.  

• Inventarisatie (a.h.v. digitaal platform) bestaand aanbod per cluster ter voorbereiding op 

ontwikkel- en verbeterplan.  

• Inventarisatie bestaande routes (wandel, fiets, auto, water) opgeleverd ter voorbereiding op 

herstel, kwaliteitsverbetering, nieuwe borden en info en aanleg van nieuwe verbindingen  

• Voorstel voor uitvoering kwaliteitsverbetering en financiering routes en aanbod (middelen niet 

binnen het programma beschikbaar). 

Afspraken over voortgang en planning  

• De programmamanager onderhoudt contacten met de accounthouders via de GMR over 

bestaande en nieuwe ontwikkelingen om kansen te zien.  

• Dit onderdeel is een doorlopende opdracht voor het programmateam. 2026 staat in het teken 

van de opbouw van de clusternetwerken. 

Risico’s en begrenzing van de opdracht  

• Het programmateam zal niet zelf ontwikkelingen als gebiedsmanager of projectontwikkelaar 

begeleiden, maar kan wel regie voeren voor het Romeinse aanbod, aanjagen en initiëren.   

Evaluatie  

• Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats, waarbij wordt gekeken of de ontwikkeling van 

instrumenten, zoals een gemeentelijke leidraad wenselijk is.  

 

Opdracht 2026.12 

Fondsenwerving  

Start  Eind  

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager  Inhoudelijke 
afstemming   

Amb. Begeleidingsgroep 

Projectleiding  

Gehele programmateam    
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Erfgoed Gelderland 

    Overige kosten  Budget  

    n.v.t.  
Geen specifiek budget aan 
verbonden. 

Aanleiding en toelichting opdracht  

Het is van belang dat het programmateam op de hoogte is van doorlopende en incidentele regelingen 
en overige vormen van financiering die voor de deelprojecten van het programma of ondertekenaars 
van het convenant van waarde kunnen zijn. Daarbij kan het team gevraagd worden te ondersteunen bij 
het doen van een aanvraag bij een fonds. Hierbij kan Erfgoed Gelderland als huisvesting van het 
programmateam en met ruime ervaring een belangrijke rol spelen. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct  

• In kaart brengen van fondsen, ook buiten de bekende erfgoedwegen.  

• Benutten van fondsen voor eigen producten en diensten. 

Afspraken over voortgang en planning  

• In programmateam vindt afstemming plaats.  

• Dit onderdeel is een doorlopende opdracht voor het programmateam.  

Risico’s en begrenzing van de opdracht  

• De Interreg aanvraag staat hier los van.  

Evaluatie  

n.v.t.  

 

Opdracht 2026.13 

Incidentele projecten 
Start Eind 

01-01-2026 31-12-2026 

Verantwoordelijke: programmamanager 
Inhoudelijke afstemming  

Amb. begeleidingsgroep 

Projectleiding 

Gehele 

programmateam 
 

  Overige kosten Budget 

  n.v.t. 

Geen specifiek budget 

aan verbonden; 

afhankelijk van 

reserves en externe 

financiering 

Aanleiding en toelichting opdracht 

Niet alle projecten, strategische lijnen, activiteiten of verbeeldingen van het Romeins verleden van 

Gelderland zullen geïnitieerd worden vanuit het programmateam en de ondertekenaars van de SOK; 

ook partijen daarbuiten kunnen gedurende de looptijd van het programma aankloppen bij het 

programmateam met ideeën (bottom-up principe) die aansluiten op de doelstellingen van het 
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masterplan. Het is belangrijk dat het programmateam deze ideeën serieus neemt en waar 

mogelijk/relevant praktisch en inhoudelijk ondersteund.  

 

Met de breed gedeelde aankondiging van het programmateam in 2025 en het bouwen aan de 

basisinfrastructuur is het aannemelijk dat ideeën met het team gedeeld gaan worden. Het is dan ook 

belangrijk om hier rekening mee te houden en uren voor te reserveren. 

Omschrijving eindresultaat/eindproduct 

• Adviesgesprekken met incidentele initiators 

• Inhoudelijke en praktische ondersteuning incidentele projecten (waar relevant/mogelijk) 

Afspraken over voortgang en planning 

• In programmateam vindt afstemming plaats.  

• Dit onderdeel is een doorlopende opdracht voor het programmateam.  

Risico’s en begrenzing van de opdracht 

• De ondersteuning van incidentele projecten moeten goed afgestemd worden binnen het 

programmateam en met de initiators. Het programmateam jaagt aan, faciliteert en ondersteund, 

maar neemt niet de volledige regie en organisatie van bottom-up ideeën/projecten op zich (tenzij 

dit noodzakelijk wordt geacht of bij eigen initiatie programmateam). Beschikbare uren worden 

intern afgestemd binnen het programmateam. 

Evaluatie 

• Samenwerkingen en ondersteuningen van incidentele projecten worden intern in het 

programmateam afgestemd. 

 

 

Vastgesteld door Stuurgroep Romeinen in Gelderland 

Datum: 13 november 2025 

 

 

Bijlagen 

Bijlage 1. Capaciteit programmateam 2025 

Bijlage 2. Begroting 2026 
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Bijlage 1. Capaciteit programmateam 2026 

 

Rol Totaal 

Programmamanager 0,4 fte 
Projectondersteuning 0,1 fte 
Erfgoed Gelderland:  
Teamlid 1 medior  0,6 fte 
Teamlid 2 medior 0,4 fte 
Teamlid 3 junior 0,2 fte 
Totaal 1,7 fte 

 

 

Bijlage 2. Begroting 2026 

 

Project 
Nr. Omschrijving 

Budget 
programma 

1 Organisatie en monitor €10,000.00;uren 

2 Uitvoering communicatie, marketing en merkstrategie €10,000.00 

3 Romeinenfonds Groene Metropoolregio €30,000.00 

4 Convenant Romeinen in Gelderland, incl producten €10,000.00 

5 Romeinenpaspoort €10,000.00 

6 Romeinenfestival €15,000.00 

7 Ontwikkeling nationaal Kenniscentrum Romeins Verleden n.v.t.; inzet uren 

8 Ontwikkeling educatieprogramma n.v.t.; inzet uren 

9 Beheer en vernieuwing Romeinen.nl n.v.t.; inzet uren 

10 Interreg aanvraag 'Romeinse rituelen langs de Rijn’ n.v.t.; inzet uren 

11 Regie en faciliteren ontwikkeling clusters en recreatief aanbod n.v.t.; inzet uren 

12 Fondsenwerving n.v.t.; inzet uren 

13 Incidentele projecten n.v.t.; inzet uren 

   

 Projectoverstijgende kosten  

I Programmateam Erfgoed Gelderland €110,00.00 

II Programmamanagement €51,000.00 

III Ontwikkeling publieks/merchandiseproducten €10,000.00 

IV Bijeenkomsten/reserve €9000.00 

   

 TOTAAL €265,000.00 

Bijdragen  

Provincie Gelderland €160,000.00 

Groene Metropoolregio €40,000.00 

Gemeente Nijmegen €40,000.00 

Restant 2025 (verwacht) €25,000.00 
 



   

 

19 

JAARPLAN 2026 – Romeinen in Gelderland, vastgesteld 13 november 2025 

 €265,000.00 
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